

Zleceniobiorca

PLAN PO ZMIANACH HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ*
PLAN PO ZMIANACH I / II* półrocze – HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *
WYKONANIE HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne

(sporządzić dla poz. 1-5 zał. nr 21)

Lp.	Data		Plan						Data		Plan po zmianach / Wykonanie*					
	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość)	Kraj realizacji akcji	Czy COS?	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość)	Czy COS?	
				zaw.	os. tow.							zaw.	os. tow.			
GRUPA SZKOLENIOWA TOR DŁUGI - TD									GRUPA SZKOLENIOWA TOR DŁUGI - TD							
1	2020-01-06	2020-01-13	1	10	3	Tomaszów Mazowiecki TD	Polska	Nie	2020-01-06	2020-01-13	1	10	3	Tomaszów Mazowiecki TD	Nie	
2	2020-01-10	2020-01-12	3	20	20	PP Sanok TD	Polska	Nie	2020-01-10	2020-01-12	3	20	20	PP Sanok TD	Nie	
3	2020-01-17	2020-01-19	3	20	20	PP Zakopane TD	Polska	Tak	2020-01-17	2020-01-19	3	20	20	PP Zakopane TD	Tak	
4	2020-01-19	2020-01-27	1	15	4	Zakopane TD	Polska	Tak	2020-01-19	2020-01-27	1	15	4	Zakopane TD	Tak	
5	2020-02-06	2020-02-13	1	10	2	Spała TD	Polska	Tak	2020-02-06	2020-02-13	1	10	2	Spała TD	Tak	
6	2020-02-07	2020-02-09	3	20	20	MP Mł. Zakopane	Polski	Tak	2020-02-07	2020-02-09	3	20	20	MP Mł. Zakopane	Tak	
7	2020-02-13	2020-02-17	4	16	2	PŚJ Mińsk TD	Białoruś	Nie	2020-02-13	2020-02-17	4	16	2	PŚJ Mińsk TD	Nie	
8	2020-02-17	2020-02-20	1	10	5	Spała TD	Polska	Tak	2020-02-17	2020-02-20	1	10	5	Spała TD	Tak	
9	2020-02-20	2020-02-24	5	10	6	MŚJ Tomaszów Maz.	Polska	Tak	2020-02-20	2020-02-24	5	10	6	MŚJ Tomaszów Maz.	Tak	
10	2020-02-26	2020-03-02	4	18	4	Viking Race Heerenveen TD	Niderlandy	Nie	2020-02-26	2020-03-02	4	18	4	Viking Race Heerenveen TD	Nie	
11	2020-02-28	2020-03-01	3	15	15	PP Warszawa TD	Polska	Nie	2020-02-28	2020-03-01	3	15	15	PP Warszawa TD	Nie	
12	2020-07-05	2020-07-15	1	20	6	Spała TD	Polska	Nie	2020-07-05	2020-07-15	1	20	6	Spała TD	Nie	
13	2020-08-15	2020-08-28	1	20	4	Szklarska Poręba TD	Polska	Nie	2020-08-15	2020-08-28	1	20	4	Szklarska Poręba TD	Nie	
14	2020-09-06	2020-09-13	1	7	1	Szklarska Poręba TD	Polska	Nie	2020-09-06	2020-09-13	1	7	1	Szklarska Poręba TD	Nie	
15	2020-09-20	2020-10-05	2	19	4	Inzell TD	Niemcy	Nie	2020-09-20	2020-10-05	2	19	4	Inzell TD	Nie	
16	2020-10-14	2020-10-27	1	20	6	Spała TD	Polska	Tak	2020-10-14	2020-10-27	1	20	6	Spała TD	Tak	
17	2020-10-28	2020-10-31	3	20	10	MP TD Tomaszów Maz.	Polska	Nie	2020-10-28	2020-10-31	3	20	10	MP TD Tomaszów Maz.	Nie	
18	2020-11-05	2020-11-13	1	18	5	Spała TD	Polska	Tak	2020-11-05	2020-11-13	1	18	5	Spała TD	Tak	
19	2020-11-13	2020-11-15	3	15	15	PP Tomaszów Maz. TD	Polska	Nie	2020-11-13	2020-11-15	3	15	15	PP Tomaszów Maz. TD	Nie	
20	2020-11-20	2020-11-22	3	15	15	MP w wieloboju Tomaszów Maz.	Polska	Nie	2020-11-20	2020-11-22	3	15	15	MP w wieloboju Tomaszów Maz. TD	Nie	
21	2020-11-22	2020-11-27	1	16	5	Spała TD	Polska	Tak	2020-11-22	2020-11-27	1	16	5	Spała TD	Tak	
22	2020-11-27	2020-11-29	3	15	15	MP w sprincie Tomaszów Maz. T	Polska	Nie	2020-11-27	2020-11-29	3	15	15	MP w sprincie Tomaszów Maz. TD	Nie	
23	2020-12-07	2020-12-18	1	22	4	Zakopane TD	Polska	Tak	2020-12-07	2020-12-18	1	22	4	Zakopane TD	Tak	
24	2020-12-18	2020-12-20	3	15	15	PP Sanok TD	Polska	Tak	2020-12-18	2020-12-20	3	15	15	PP Sanok TD	Tak	
GRUPA SZKOLENIOWA SHORT TRACK SH									GRUPA SZKOLENIOWA SHORT TRACK SH							
25	2020-01-02	2020-01-05	1	4	1	Białystok SH	Polska	Nie	2020-01-02	2020-01-05	1	4	1	Białystok SH	Nie	
26	2020-01-05	2020-01-19	1	8	3	Opole SH	Polska	Nie	2020-01-05	2020-01-19	1	8	3	Opole SH	Nie	
27	2020-01-22	2020-01-26	4	8	1	Baltic Cup 3 Gusev SH	Rosja	Nie	2020-01-22	2020-01-26	4	8	1	Baltic Cup 3 Gusev SH	Nie	
28	2020-01-26	2020-01-30	2	8	3	Bormio SH	Włochy	Nie	2020-01-26	2020-01-30	2	8	3	Bormio SH	Nie	

Zleceniobiorca

PLAN PO ZMIANACH HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ*
PLAN PO ZMIANACH I / II* półrocze – HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *
WYKONANIE HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ *

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne

(sporządzić dla poz. 1-5 zał. nr 21)

Lp.	Data		Plan						Data		Plan po zmianach / Wykonanie*					
	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość)	Kraj realizacji akcji	Czy COS?	Od RRRR-MM-DD	Do RRRR-MM-DD	Numer pozycji z zestawienia zbiorczego załącznika nr 1	Liczba osób		Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miejscowość)	Czy COS?	
				zaw.	os. tow.							zaw.	os. tow.			
29	2020-01-30	2020-02-03	5	8	3	MŚJ Bormio SH	Włochy	Nie	2020-01-30	2020-02-03	5	8	3	MŚJ Bormio SH	Nie	
30	2020-02-23	2020-03-02	1	3	0	Białystok SH	Polska	Nie	2020-02-23	2020-03-02	1	3	0	Białystok SH	Nie	
31	2020-02-28	2020-03-01	3	20	20	MP Mł. Białystok SH	Polska	Nie	2020-02-28	2020-03-01	3	20	20	MP Mł. Białystok SH	Nie	
32	2020-03-07	2020-03-11	1	3	1	Białystok SH	Polska	Nie	2020-03-07	2020-03-11	1	3	1	Białystok SH	Nie	
33	2020-03-18	2020-03-23	4	8	1	ISU Junior Challenge Kołomna SH	Rosja	Nie	2020-03-18	2020-03-23	4	8	1	ISU Junior Challenge Kołomna SH	Nie	
34	2020-06-08	2020-06-27	1	3	2	Gdańsk SH	Polska	Nie	2020-06-08	2020-06-27	1	3	2	Gdańsk SH	Nie	
35	2020-06-12	2020-06-25	1	12	2	Zakopane SH	Polska	Nie	2020-06-12	2020-06-25	1	12	2	Zakopane SH	Nie	
36	2020-07-06	2020-07-25	1	3	2	Spała SH	Polska	Tak	2020-07-06	2020-07-25	1	3	2	Spała SH	Tak	
37	2020-07-12	2020-07-26	1	12	2	Krynica SH	Polska	Nie	2020-07-12	2020-07-26	1	12	2	Krynica SH	Nie	
38	2020-08-01	2020-08-14	1	12	2	Krynica SH	Polska	Nie	2020-08-01	2020-08-14	1	12	2	Krynica SH	Nie	
39	2020-08-02	2020-08-15	2	3	2	Drezno SH	Niemcy	Nie	2020-08-02	2020-08-15	2	3	2	Drezno SH	Nie	
40	2020-08-17	2020-08-30	1	12	2	Sanok SH	Polska	Nie	2020-08-17	2020-08-30	1	12	2	Sanok SH	Nie	
41	2020-08-23	2020-09-13	2	3	2	Drezno SH	Niemcy	Nie	2020-08-23	2020-09-13	2	3	2	Drezno SH	Nie	
42	2020-09-06	2020-09-12	1	12	1	Giżycko SH	Polska	Tak	2020-09-06	2020-09-12	1	12	1	Giżycko SH	Tak	
43	2020-09-17	2020-09-27	1	4	2	Białystok SH	Polska	Nie	2020-09-17	2020-09-27	1	4	2	Białystok SH	Nie	
44	2020-09-25	2020-09-27	3	20	10	PP Sanok SH	Polska	Nie	2020-09-25	2020-09-27	3	20	10	PP Sanok SH	Nie	
45	2020-09-27	2020-10-08	1	11	2	Krynica SH	Polska	Nie	2020-09-27	2020-10-08	1	11	2	Krynica SH	Nie	
46	2020-09-27	2020-10-09	2	3	1	Drezno SH	Niemcy	Nie	2020-09-27	2020-10-09	2	3	1	Drezno SH	Nie	
47	2020-10-08	2020-10-15	1	14	2	Białystok SH	Polska	Nie	2020-10-08	2020-10-15	1	14	2	Białystok SH	Nie	
48	2020-10-16	2020-10-18	3	20	10	MP SH Białystok	Polska	Nie	2020-10-16	2020-10-18	3	20	10	MP SH Białystok	Nie	
49	2020-10-18	2020-10-20	1	3	1	Białystok SH	Polska	Nie	2020-10-18	2020-10-20	1	3	1	Białystok SH	Nie	
50	2020-11-01	2020-11-15	1	14	3	Białystok SH	Polska	Nie	2020-11-01	2020-11-15	1	14	3	Białystok SH	Nie	
52	2020-11-07	2020-11-22	1	3	2	Opole SH	Polska	Nie	2020-11-07	2020-11-22	1	3	2	Opole SH	Nie	
53	2020-11-29	2020-12-20	1	3	2	Opole SH	Polska	Nie	2020-11-29	2020-12-20	1	3	2	Opole SH	Nie	
54	2020-12-06	2020-12-17	1	8	2	Sanok SH	Polska	Nie	2020-12-06	2020-12-17	1	8	2	Sanok SH	Nie	
55	2020-12-16	2020-12-20	1	7	1	Opole SH	Polska	Nie	2020-12-16	2020-12-20	1	7	1	Opole SH	Nie	
56	2020-12-27	2020-12-31	1	3	1	Opole SH	Polska	Tak	2020-12-27	2020-12-31	1	3	1	Opole SH	Tak	
			OGÓŁEM	641	295						OGÓŁEM	641	295			